

Semana: del 30 de enero al 05 de febrero de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	2.5 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.0 has	
Alonso García	15.8	0306	200 m	
Israel Pérez	8.55	0306	300 m	
Evelio González	10.71	0302	2.0 ha	
Celia García	49.97	0306	900 m	

.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rondas corta fuego 30-02-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 2-02-215



FOTO 3. Limpieza con machete 31-01-215

Semana: del 06 al 12 de febrero de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	2.5 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.0 has	
Alonso García	15.8	0306	2.0 has	
Israel Pérez	8.55	0306	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	2.0 ha	
Celia García	49.97	0306	5.0 ha	

.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Rondas corta fuego 12-02-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 09-02-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 07-02-2015

emana: del 13 al 19 de febrero de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	2.0 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.0 has	
Alonso García	15.8	0306	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0306	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	2.0 ha	
Celia García	49.97	0306	4.0 ha	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 13-02-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 16-02-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 16-02-2015

Semana: del 20 al 26 de febrero de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.0 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.5 has	
Alonso García	15.8	0306	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0306	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	2.0 ha	
Celia García	49.97	0306	5.0 ha	

.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 25-02-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 21-02-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 21-02-2015

Semana: del 27 de febrero al 05 de marzo de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.5 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.5 has	
Alonso García	15.8	0302	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0302	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	1.5 ha	
Celia García	49.97	0302	5.0 ha	

.

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 28-02-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 03-03-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 03-03-2015

Semana: del 06 al 12 de marzo de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.5 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.0 has	
Alonso García	15.8	0302	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0302	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	1.5 ha	
Luciana González	11.37	0302	4.5 ha	

.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 09-03-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 09-03-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 11-03-2015

Semana: del 13 al 19 de marzo de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.0 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.0 has	
Alonso García	15.8	0302	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0302	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	1.5 ha	
Luciana González	11.37	0302	4.0 ha	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 13-03-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 16-03-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 16-03-2015

Semana: del 20 al 26 de marzo de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.0 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.0 has	
Alonso García	15.8	0302	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0302	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	1.5 ha	
Luciana González	11.37	0302	3.5 ha	
Visión Verde	18.00	0302	1.5 ha	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 24-03-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 24-03-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 26-03-2015

Semana: del 27 de marzo al 02 de abril de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.0 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.0 has	
Alonso García	15.8	0302	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0302	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	1.5 ha	
Luciana González	11.37	0302	4.0 ha	
Visión Verde	18.00	0302	1.5 ha	

.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 30-03-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 31-03-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 31-03-2015

Semana: del 03 al 09 de abril de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	2.5 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.0 has	
Alonso García	15.8	0302	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0302	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	1.5 ha	
Luciana González	11.37	0302	3.0 ha	
Visión Verde	18.00	0302	1.5 ha	

.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 09-04-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 09-04-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 09-04-2015

Semana: del 17 al 23 de abril de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.0 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.0 has	
Alonso García	15.8	0302	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0302	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	1.5 ha	
Luciana González	11.37	0302	4.5 ha	
Visión Verde	18.00	0302	1.5 ha	

.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 22-04-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 22-04-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 22-04-2015

Semana: del 24 al 30 de abril de 2015

Nombre del Proyecto: Ola_13

Localización: El Cope, Ola, Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Ola-2013	160	BARCA	60	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Eradito Gonzales	17.52	0302	3.0 has	
Belisario Ojo	28.16	0302	3.5 has	
Alonso García	15.8	0302	1.5 has	
Israel Pérez	8.55	0302	1.5 has	
Evelio González	10.71	0302	1.5 ha	
Celia Gonzalez	49.97	0302	4.5 ha	
Visión Verde	18.00	0302	1.5 ha	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1, Limpieza con machete 30-04-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 30-04-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 30-04-2015